

柳市河道清淤进程表

序号	项目业主	联系人姓名	河道名称及经过村庄	河道等级	初步清淤规模			堆场面积(亩)	估算投资(万元)	本周清淤量		累计清淤量		备注
					长度(千米)	淤泥工程量(万方)	垃圾量(万方)			淤泥量	垃圾量	淤泥量	垃圾量	
1	峡门、刘宅、张瞿、西 西、新光、西东	张碎强	古运河1标段	县级	2.786	12.5370	0.7850	126	408.8254	0.50	0.070	0.50	0.070	
2	蟾东	施成臣	古运河7-1	镇级	1.450	1.2760	0.0990	13	44.7742	0.20	0.010	0.20	0.010	
3	前州	刘旭益	龙岐河支6	镇级	0.840	1.3440	0.0952	14	42.1466	0.30	0.010	0.30	0.010	
4	前州	刘旭益	龙岐河支7	镇级	0.900	2.0250	0.1575	21	63.7788	0.50	0.050	0.50	0.050	
5	岙外	陈乐庆	龙岐河支7(岙外段)	镇级	0.400	0.9000	0.0562	9	30.3670	0.09	0.006	0.09	0.006	
6	前窑	秦永根	龙岐河支4、支5(前窑段)	镇级	0.480	0.4224	0.0211	5	13.4322	0.04	0.004	0.04	0.004	
7	沙后	黄向建	龙岐河支4(沙后段)	镇级	1.789	1.8605	0.1190	19	62.1600	0.01	0.001	0.01	0.001	
8	岙底	程和	龙岐河支7、支7-2岙底段	镇级	0.600	0.9600	0.0650	10	30.0629	0.06	0.005	0.06	0.005	
9	花浹	吴康元	白浦河支3(花池段)	镇级	0.580	0.9280	0.0700	10	33.2668	0.01	0.001	0.01	0.001	
10	万里桥	朱万千	白浦河支3(万里桥段)	镇级	0.700	1.9600	0.1500	20	61.4073	0.01	0.001	0.01	0.001	
11	汤岙余	余元朋	白浦河支3、支3-1(汤岙余段)、 雪湾河支5(汤岙余段)	镇级	0.500	1.0000	0.1000	10	33.2668	0.10	0.010	0.10	0.010	
12	路头石	石岳超	雪湾河支5-1	镇级	0.293	0.3800	0.0200	4	11.8251					在建堆场
13	谊山	石仁眉	雪湾河支5 谊山段、支5-3、支 5-5	镇级	0.770	1.2500	0.1000	13	40.3487	0.02	0.001	0.02	0.001	
14	山前马	马荣新	雪湾河支(山前马段)	镇级	0.450	1.0000	0.0700	10	30.9343	0.01	0.001	0.01	0.001	
15	大茅岭	李胜枢	白浦河支10、雪湾支5、雪湾支 5-6(大茅岭段)	镇级	0.430	0.8800	0.0580	9	27.3012	0.02	0.001	0.02	0.001	
16	坭前	赵东余	白浦河支5、支10(坭前段)	镇级	0.500	0.8000	0.0800	8	34.5494					在建堆场 围堰已建
17	坭后	赵文博	白浦河支(坭后段)	镇级	0.640	0.8200	0.0820	9	28.2178	0.10	0.010	0.10	0.010	
18	汤西	朱建荣	(雪湾河支5、5-4、白浦支5)汤西 段	镇级	1.030	1.6000	0.1200	16	49.5496	0.30	0.010	0.30	0.010	
19	汤东	朱康存	(雪湾河支5、白浦河支5、支10) 汤东段	镇级	0.900	1.6000	0.1100	16	48.7752	0.20	0.010	0.20	0.010	
20	沪屿前	蒋成财	龙岐河支21	镇级	0.400	0.7200	0.0430	8	22.3088	0.10	0.010	0.10	0.010	
21	沪屿后	蒋新曼	龙岐河支20	镇级	0.415	0.5600	0.0450	6	18.1618	0.08	0.010	0.08	0.010	
22	胡家垵	张宝	龙岐河支23	镇级	1.600	1.5000	0.1800	15	75.7600	0.10	0.010	0.10	0.010	
23	前京	胡忠权	柳黄河支4	镇级	1.250	1.2000	0.0700	12	35.1986					堆场已选置
24	南山	陈汉枢	柳黄河支5	镇级	2.200	2.3000	0.2100	23	80.0716					建堆场
25	黄华关	张仁节	龙岐河支24	镇级	1.600	1.3000	0.1200	13	40.6551	0.10	0.010	0.10	0.010	
26	胡家垵	张宝	龙岐河支23-1	镇级	0.560	0.4000	0.0400	4	13.6839	0.01	0.001	0.01	0.001	
27	金西	叶勤禹	沿江西河金西段、支4	镇级	0.860	1.7280	0.1296	18	54.0454					施工已发包
28	西埭	陈志荣	沿江西河西埭段	镇级	0.550	1.7600	0.1170	18	53.5663					堆场位置已定
29	金东	叶明利	沿江西河金东段	镇级	1.110	2.5080	0.2006	26	79.4274					施工已发包
30	里隆	丁泽丰	白慎河支15-1里隆浹	镇级	1.833	6.7194	0.7466	79	301.9417					堆场位置已定
31	上游	虞飞东	古运河(上游段)	镇级	2.250	6.4800	0.7200	70	247.2600					在装电
32	排岩头东村	郑允听	门前河浹	镇级	0.160	0.0864	0.0216	2	5.7444					一事一议
33	楼下	陈立存	柳黄河(楼下段)	镇级	2.200	5.1800	0.8160	65	256.0344					堆场位置已定
34	曹田后	胡玉强	沿江东河(曹田后段)	镇级	1.200	1.6860	0.2340	20	84.7391					施工已发包
35	东凰屿	郑文良	东凰河	镇级	3.032	7.2000	0.8000	80	262.8000					建堆场
36	苏吕	李胜飞	乐琯运河支1、支2、支3、支4	镇级	1.596	3.4200	0.3800	38	151.0500	0.10	0.010	0.10	0.010	
37	南吕岙	徐造济	乐琯运河柳支6	镇级	0.999	1.4247	0.1583	16	66.7801	0.02	0.010	0.02	0.010	
38	浹西	郑建华	浹西浹	镇级	0.323	0.4250	0.0750	5	15.5363					建堆场
39	杨宅	杨文林	仙垵河(杨宅段)	镇级	2.400	1.9800	0.2200	20	72.1500					堆场位置已定
40	南吕岙	徐造济	乐琯运河柳支7	镇级	0.210	0.1994	0.0222	3	9.6295					建堆场